

Próximos hitos



Fecha	Actividad	Descripción
19 de julio	Taller ciudadano	Levantamiento de temas, acciones e iniciativas que debería abordar la Comisión
9 de agosto	1era Sesión Comisión Central	- Instalación de la mesa y acuerdos de funcionamiento - Propuesta de líneas de trabajo, considerando los documentos <u>Pladeco</u> y Plan de Acción Zona rezagada, Plan descontaminación, entre otros) - Definición ejes temáticos
8 de septiembre	2da Sesión Comisión Central	Trabajo comisión: elaboración plan de acción por eje temático
6 de octubre	3ra Sesión Comisión Central	Trabajo comisión: elaboración plan de acción por eje temático
10 de noviembre	4ta Sesión Comisión Central	Trabajo comisión: elaboración plan de acción por eje temático
6 de diciembre	5ta Sesión Comisión Central	Revisión final del Plan de acción
12 de enero	2da Asamblea pública	Presentación Plan de Acción